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Gehweginstandsetzung in der 
Weststadt
Schwerin • Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin führt 
in der Zeit vom 3. März bis voraussichtlich 1. August Instandsetzungsarbeiten an den Geh-
wegen in der Friesenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und der Wossidlostraße durch. Die 
Baumaßnahme erfolgt in vier Bauabschnitten und wird unter halbseitiger Sperrung der 
Fahrbahn und vollständiger Sperrung der betroffenen Gehwege durchgeführt. Personen, 
die zu Fuß unterwegs sind, können jeweils den gegenüberliegenden Gehweg nutzen oder 
werden an der Baustelle vorbeigeleitet.
Zeitlich parallel führt die Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) vertreten durch Netz- und 
Wartungsservice GmbH (NWS) in der Friesenstraße eine Neuverlegung von Niederspan-
nungskabeln und die Erneuerung von Hausanschlüssen durch. Die Telekom erledigt in 
diesem Zuge ebenfalls Kabelverlegearbeiten.

1. Bauabschnitt: Gehweg in der Friesenstraße auf der Straßenseite mit den ungeraden 
Hausnummern zwischen den Einmündungen zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße unter halb-
seitiger Sperrung der Fahrbahn vom 3. März bis voraussichtlich 30. März

2. Bauabschnitt: Verbindungsweg zwischen Friesenstraße Hausnummer 37 und Johan-
nes-R.-Becher-Straße Hausnummer 17 vom 31. März bis voraussichtlich 4. Mai. 

3. Bauabschnitt: Gehweg Friesenstraße zwischen Hausnummer 7 bis zur Einmündung 
Lübecker Straße und in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße auf Höhe der Hausnummern 6 und 
8 vom 5. Mai bis voraussichtlich 1. Juni

4. Bauabschnitt: Gehweg Wossidlostraße auf Seite der geraden Hausnummern zwischen 
Hausnummer 70 und 38 vom 2. Juni bis voraussichtlich 1. August 

Alternative Wegeführungen und Umleitungen werden jeweils örtlich gekennzeichnet. Die 
notwendige Erreichbarkeit durch Rettungsfahrzeuge wird gewährleistet. Die Abfallentsor-
gung ist organisiert. Die Anliegerinnen und Anlieger erhalten detaillierte Informationen über 
das Vorhaben mit einem konkreten Ansprechpartner. Der SDS bittet um Berücksichtigung 
der Bauarbeiten in der persönlichen Terminplanung und erhöhte Aufmerksamkeit in den 
betroffenen Bereichen. Der Eigenbetrieb bedankt sich für das Verständnis.
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Grafik zu den Zeiten der ersten drei Bauabschnitte � Quelle: TSS-Tief- und 

Straßenbau GmbH
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Grafik zum vierten Bauabschnitt � Quelle: TSS-Tief- und Straßenbau GmbH


