


Arbeiten in der Schloßgartenallee verzögern sich

Schwerin • Seit Ende September werden Instandsetzungsarbeiten am Gehweg in der Schloßgartenallee durchgeführt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 15. Dezember dauern. Grund für die dreiwöchige Verlängerung sind Lieferschwierigkeiten beim Material, krankheitsbedingte Ausfälle bei beauftragten Firmen und ein Mehraufwand bei Tätigkeiten im Wurzelbereich der alten Straßenbäume.

Die Verlängerung der Arbeiten betrifft bereits den ersten Bauabschnitt am Parkweg und wirkt sich auf die folgenden Bereiche aus. Die Beschreibung und Hinweise aus der Presseinformation vom 19. September treffen weiterhin zu. Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen bittet, die Änderungen in der persönlichen Terminplanung zu berücksichtigen und bedankt sich für das Verständnis.

Grafik zum Text:



Blick auf Bereiche und Zeiträume der Arbeiten in der Schloßgartenallee

Quelle: K&T Verkehrsleitung GmbH